

# Status selvbetjening og ny rekvisisjonspraksis – reiser med rekvisisjon



Informasjon	Tiltak	Tiltaksleder	Periode
	Selvbetjening – «bestille»	David Låås	Uke 22 – 33

Status milepæler				Status økonomi			😊
ID	Beskrivelse av milepæler	Planlagt ferdig	Levert	Budsjett			Kommentar
MP1	Behovskartlegging og analyse	31.03.22	31.03.22	Totalbudsjett for tiltaket: 6,6 MNOK inkl. mva.			Status økonomi er per utgangen av juli 2022. Underforbruk i forhold til periodisert budsjett. Forventer at tiltaket totalt sett ender opp under budsjett.
MP2	Spesifisering og løsningsdesign	30.04.22	29.04.22	<b>Periodisering</b>			
MP3	Utvikling og test	30.11.22		Kostnader så langt:			
MP4	Oppstart pilotering av løsning	Q1 23		<u>Plan/budsjett</u>	<u>Virkelig</u>	<u>Avvik</u>	
MP5	Utrulling nasjonalt	Q2 23		1 875 000	1 015 000	- 860 000	

Status fremdrift		😊
Hva er gjort siden forrige rapportering?	Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering?	Risiko/avhengigheter
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt arbeidet med MP3 «Utvikling og test».</li> <li>API med informasjonselementer beskrevet og utvikling startet.</li> <li>Ukentlig oppfølging med NHN (helsenorge.no)</li> <li>Møte med kompetansegruppe PRK den 30.5 og 16.6 (innspill til oppdaterte skisser for helsenorge.no).</li> <li>Møte med arbeidsgruppen den 13.6 (gjennomgang av oppdaterte skisser).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsette arbeidet med MP3 «Utvikling og test»</li> <li>Ukentlig oppfølging med NHN (helsenorge.no).</li> <li>Jevnlig møter med kompetansegruppe PRK, arbeidsgruppe og brukerutvalg.</li> <li>Fellesmøte den 28.9 for ny rekvisisjonspraksis (attesteringsløsning, veileder, selvbetjening og kontrollstrategi).</li> </ul>	<p><u>Risiko:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sannsynlighet for kostsavvik vurderes som medium. Mulig underforbruk som følge av lavere ressurstilgang hos NHN enn budsjettet.</li> <li>Sannsynlighet for kvalitetsavvik vurderes som lav.</li> <li>Sannsynlighet for fremdriftsavvik vurderes som medium og medium konsekvens for MP4 og MP5 grunnet avhengigheter.</li> </ul> <p><u>Avhengigheter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det må gjennomføres en felles pilot for ny rekvisisjonspraksis som piloterer selvbetjeningsløsning, attesteringsløsning i Nissy og kontrollstrategi m.fl.</li> <li>Oppstart av pilot forutsetter at det etableres en kontrollstrategi for ny rekvisisjonspraksis.</li> </ul>

Informasjon	Tiltak	Tiltaksleder	Periode
	Ny rekvisisjonspraksis – retningslinjer for attestasjon, informasjon og opplæringsaktiviteter	Hilde Holt	Uke 21-34 (-22)

Status milepæler			
ID	Beskrivelse av milepæler	Planlagt ferdig	Lever
MP1	Etablere arbeidsgruppe	April 22	April 22
MP2	Utarbeide en detaljert plan for gjennomføring	April 22	April 22
MP3	Utarbeide retningslinjer for attestasjon og videreutvikle rekvirentveileder	Desember 22	
MP4	Synliggjøre behov for teknisk utvikling i NISSY	Desember 22	
MP5	Utarbeide nasjonalt informasjons- og opplæringsmaterieell	Desember 22	

Status økonomi	
Budsjett	Kommentar
Totalbudsjett for tiltaket: 3.5 MNOK	
<b>Periodisering</b> Kostnader så langt: <u>I henhold til plan</u>	

Status fremdrift
------------------

Hva er gjort siden forrige rapportering?	Hva planlegges gjennomført frem til neste rapportering?	Risiko/avhengigheter
--	---	----------------------

- Gjennomført 4 møter med arbeidsgruppen
- Gjennomført 2 møter med hver av kompetansegruppene
- Arbeidet med utkast til attestasjonsløsning og oppdatert rekvirentveileder, det arbeides kontinuerlig med å detaljere og innhente innspill til hvordan løsningen skal bli. Det er utarbeidet skisser/prototyp av attestasjonsløsning.
- Holder dialog med systemeier i NISSY om behov for teknisk utvikling
- Orientert om arbeidet i USF
- Sendt ut utkast til attestasjonsløsning til de regionale ledernetverkene for en første innspillsrunde
- Deltatt og presentert utkast i regionale ledernetverk på forespørsel

- Gjennomføre møter med arbeidsgruppen
- Gjennomføre møter med kompetansegruppene
- Orienter og presentere arbeidet i kompetansegruppe og arbeidsgruppe for selvbetjening, USF og ledergruppen
- Sende ut forslag til endringer i rekvirentveileder og attestasjonsløsning på bred høring til regionale brukerutvalg, regionale ledernetverk og behandlerorganisasjoner
- Fortsette dialog om utviklingsbehov i NISSY i tråd med ønsker til løsningen
- Komme i gang med selve utarbeidelsen av informasjon og opplæringsmaterieell

- Holder kontakt med tiltakseiere kontrollstrategi og selvbetjeningsløsning for å være oppmerksom på grenseganger og avhengigheter
- Utvikling av og mulighetene i NISSY kan påvirke løsningen

